



BURMISTRZ PAKOŚCI

Wiesław Kończal

Pakość, 10 sierpnia 2018 r.

OP.031.1.2018.S.Ł.

Pan

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa

Kujawsko - Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy brak jakichkolwiek działań ze strony firmy KOBYLARNIA S.A., które wskazywałyby na rozpoczęcie właściwych prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 255 w Pakości.

W dniu 12 lipca 2018 r. uroczystie rozpoczęliśmy z udziałem Pana Marszałka realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, czego zwieńczeniem było symboliczne wbicie łopaty na placu budowy. Uroczystość ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i władz naszego samorządu na szybkie rozpoczęcie i zakończenie tej ważnej i kluczowej dla Pakości inwestycji.

Mieszkańcy Pakości z pełnym zrozumieniem przyjęli również fakt, że ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, dotyczące wyłonienia wykonawcy tych robót, a także konieczność zwiększenia i zabezpieczenia przez samorząd województwa odpowiednich środków finansowych dla potrzeb realizacji tego zadania, nie było realnych szans na rozpoczęcie przebudowy drogi bezpośrednio po zakończeniu gminnej inwestycji, polegającej na wymianie sieci wodno – kanalizacyjnej. Niemniej jednak, jakkolwiek, kilku czy też kilkunastodniowe opóźnienie w podjęciu przez Wykonawcę, który przejął przecież plac budowy już na początku lipca br., faktycznych robót może być uzasadnione koniecznością dokonania ostatecznych uzgodnień formalno – prawnych czy też odpowiedniego przygotowania logistycznego, to jednak kilkutygodniowa już zwłoka w rozpoczęciu budowy musi budzić nasze obawy co do rozpoczęcia i terminowego zakończenia realizacji tego zadania. Taka sytuacja, przy pogarszającym się, ze względu na warunki atmosferyczne i ciągły ruch pojazdów, stanie technicznym drogi wojewódzkiej, bezpośrednio wpływa na pogorszenie komfortu życia mieszkańców tej części miasta i nie bez powodu wywołuje również coraz większe zaniepokojenie i zniecierpliwienie zarówno mieszkańców Pakości jak i wszystkich użytkowników tej drogi.

Dlatego też, pełni obaw, co do skuteczności realizacji przedmiotowego zadania, zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie. Dalszy nieuzasadniony zastój ze strony Wykonawcy, który zresztą wielokrotnie zapewniał nas o rozpoczęciu oczekiwanych działań, jest nie tylko nie do zaakceptowania przez mieszkańców Pakości i władze naszego samorządu ale wpływa również negatywnie na wizerunek władz samorządu województwa.

z zontikowem

Otrzymują:

1. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
2. Aa.S.Łepski

Wiesław Kończal

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobyłarnia 8, 86-061 Brzoza